1. kvartal 2025

Fastlæggelse af selvevalueringstema i 2025-2026

2. kvartal 2025

Tilrettelæggelse af selvevalueringens indhold og undersøgelsesmetoder

3. kvartal 2025

Gennemførelse af analysen / fokusgruppeinterviews med 4 grupper

4. kvartal 2025

Opstilling af centrale udfordringer, fokusområder og tematikker i opfølgningsplanen

1. kvartal 2026

Iværksættelse af ny mødestruktur med bl.a. pædagogiske planlægningsmøder

Præcisering af rolle- og ansvarsfordeling

2. kvartal 2026

Konkretisering af skole- og institutionsplanen

Justeringer i ft. organisering, fleksibilitet, mv.

3. kvartal 2026

Undersøgelse af nye IT-muligheder i den pæd. planlægning

Synliggørelse af udv.opgaver og projekter

4. kvartal 2026

Evaluering af iværksatte indsatser og opdatering af planlægningsårshjulet for 2027